

ПРИНЯТО  
 Педсоветом Учреждения  
 протокол № 3  
 от 29.01.2014г.



УТВЕРЖДЕНО  
 Приказом заведующего  
 МБУ № 116 Солнечный»  
 Ладья Е.Г. *Ладья*  
 № 19 от 29.01.2014

**ПЛАН - ГРАФИК**  
**мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта**  
**дошкольного образования в МБУ №116 «Солнечный»**

Направление деятельности	Мероприятия	Ответственные
<b>Январь 2014 г.</b>		
<b>Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО</b>	1.Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ДО.	Заведующий Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ
<b>Организационное сопровождение введения ФГОС ДО</b>	1.Организация деятельности рабочей группы, курирующей внедрение ФГОС в Учреждении в условиях переходного периода.  2.Создание тематического раздела в методическом кабинете и на сайте Учреждения по методическому сопровождению ФГОС.  3.Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений Учреждения по подготовке к введению и реализации ФГОС ДО.	Заведующий Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ
<b>Методическое сопровождение введения ФГОС ДО</b>	1.Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в Учреждении	Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>	1.Формирование группы на курсовую подготовку педагогов Учреждения по программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса»	Зам.зав.по ВМР
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>	1. Освещение хода введения ФГОС ДО на сайте Учреждения.	Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ
<b>Февраль 2014г.</b>		

<b>Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО</b>	1.Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) введения ФГОС ДО в образовательном учреждении на 2014, 2015 годы. 2.Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ДО.	Заведующий Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ
<b>Организационное сопровождение введения ФГОС ДО</b>	1.Анализ условий (психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых), а также анализ развивающей предметно-пространственной среды Учреждения на соответствие требованиям ФГОС ДО. 2.Создание условий для участия педагогических работников в мероприятиях, проводимых МАОУ ДПО РЦ по плану работы, обеспечивающему методическое сопровождение введения ФГОС ДО.	Заведующий Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ
<b>Методическое сопровождение введения ФГОС ДО</b>	1.Изучение потребности в повышении квалификации педагогических работников Учреждения по вопросам ФГОС ДО.	Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>	1. Освещение хода введения ФГОС ДО на сайте Учреждения.	Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ
<b>Март 2014 г.</b>		
<b>Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО</b>	1.Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ДО. 2.Приведение локальных актов Учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	Заведующий Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ
<b>Организационное сопровождение введения ФГОС ДО</b>	1.Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений, создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Заведующий Зам.зав.по ВМР Зам.зав.по АХР
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>	1.Организация курсовой подготовки педагогов Учреждения по программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса» 2.Организация проведения аттестации педагогических работников в условиях введения ФГОС ДО с учетом федеральных требований	Заведующий Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ
<b>Методическое сопровождение введения ФГОС ДО</b>	1.Реализация плана методической работы по обеспечению введения ФГОС ДО в Учреждении.	
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>	1. Освещение хода введения ФГОС ДО на сайте Учреждения.	Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель

		Рабочая группа МБУ
<b>Апрель 2014г.</b>		
<b>Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО</b>	1.Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ДО.  2.Приведение локальных актов Учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	Заведующий Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ
<b>Организационное сопровождение введения ФГОС ДО</b>	1.Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений, создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Заведующий Зам.зав.по ВМР Зам.зав.по АХР
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>	1.Повышение квалификации педагогических работников Учреждения по вопросам ФГОС ДО.	Заведующий Зам.зав.по ВМР
<b>Методическое сопровождение введения ФГОС ДО</b>	1. Анализ примерных основных образовательных программ дошкольного образования, включенных в реестр.	Заведующий Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>	1.Освещение хода введения ФГОС ДО в образовательном учреждении на сайте МОУ.	Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ
<b>Май 2014г.</b>		
<b>Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО</b>	1.Разработка примерной основной образовательной программы дошкольного с учетом ФГОС ДО.  2.Определение учебно-методического комплекса, используемого при реализации основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения.  3.Приведение локальных актов Учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	Заведующий Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ
<b>Организационное сопровождение введения ФГОС ДО</b>	1.Разработка и реализация моделей взаимодействия Учреждения с социальными партнерами.  2.Привлечение общественных объединений родителей (законных представителей) воспитанников к проектированию основной образовательной программы дошкольного образования.  3.Осуществление материально-технического обеспечения образовательной	Заведующий Зам.зав.по ВМР Зам.зав.по АХР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ

	деятельности, оборудование помещений, создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>	1.Повышение квалификации руководящих и педагогических работников Учреждения по вопросам ФГОС ДО.	Заведующий Зам.зав.по ВМР
<b>Методическое сопровождение введения ФГОС ДО</b>	1.Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников Учреждения	Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>	1.Размещение на сайте Учреждения информационно-методических материалов, сопровождающих введение ФГОС ДО.	Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ
<b>Июнь – июль - август 2014г.</b>		
<b>Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО</b>	1.Разработка и утверждение с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования основной образовательной программы Учреждения.	Заведующий Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ
<b>Организационное сопровождение введения ФГОС ДО</b>	1.Формирование в Учреждении внутренней системы оценки качества дошкольного образования.  2.Формирование (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических работников Учреждения с учетом введения ФГОС ДО.  3.Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений, создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Заведующий Зам.зав.по ВМР Зам.зав.по АХР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>	1.Формирование групп педагогических работников Учреждения для прохождения курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО.	Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель
<b>Методическое сопровождение введения ФГОС ДО</b>	1.Обеспечение условий для участия педагогов в методических семинарах по обеспечению введения ФГОС ДО.  2.Участие педагогов Учреждения в обсуждении вопросов, связанных с реализацией ФГОС ДО на ТолВИКИ, вебинарах в сети Интернет.	Заведующий Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>	1.Размещение на сайте Учреждения информационно-методических материалов, сопровождающих введение ФГОС ДО.	Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ
<b>Сентябрь 2014г. – май 2015г.</b>		
<b>Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО</b>	1.Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ДО.	Заведующий Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ

	2.Корректировка (при необходимости) локальных актов Учреждения с целью приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	
<b>Организационное сопровождение введения ФГОС ДО</b>	<p>1.Корректировка и реализация плана-графика (дорожной карты) введения ФГОС ДО в Учреждении.</p> <p>2.Формирование (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических работников Учреждения с учетом введения ФГОС ДО в текущем учебном году.</p> <p>3.Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений, создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.</p> <p>4.Организация получения методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям.</p> <p>5.Реализация разработанной модели взаимодействия Учреждения с социальными партнерами.</p>	<p>Заведующий Зам.зав.по ВМР Зам.зав.по АХР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ</p>
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>	<p>1.Организация проведения аттестации педагогических работников в условиях введения ФГОС ДО с учетом федеральных требований.</p> <p>2.Повышение квалификации педагогических работников Учреждения по вопросам ФГОС ДО.</p>	<p>Заведующий Зам.зав.по ВМР</p>
<b>Методическое сопровождение введения ФГОС ДО</b>	<p>1.Участие педагогических работников Учреждения в вебинарах по обсуждению вопросов, связанных с реализацией ФГОС ДО.</p> <p>2.Педагогический совет по вопросам введения ФГОС ДО в Учреждении</p>	<p>Заведующий Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ</p>
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>	1.Размещение на сайте Учреждения информационно-методических материалов, сопровождающих введение ФГОС ДО.	<p>Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ</p>
<b>Мониторинговые мероприятия</b>	<p>1.Проведение мониторинга затруднений Учреждения по введению ФГОС ДО.</p> <p>2.Проведение мониторинга удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставляемых Учреждения образовательных услуг.</p>	<p>Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ</p>
<b>Июнь – июль - август 2015г.</b>		
<b>Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС</b>	1.Корректировка и утверждение основной образовательной программы Учреждения.	<p>Заведующий Зам.зав.по ВМР</p>

<b>ДО</b>		Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ
<b>Организационное сопровождение введения ФГОС ДО</b>	1.Корректировка (при необходимости) плана-графика повышения квалификации педагогических работников Учреждения с учетом введения ФГОС ДО.	Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>	1.Организация проведения аттестации педагогических работников в условиях введения ФГОС ДО с учетом федеральных требований.  2.Организация повышения квалификации педагогических работников Учреждения по вопросам ФГОС ДО.	Заведующий Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель
<b>Методическое сопровождение введения ФГОС ДО</b>	1.Обеспечение условий для участия педагогов в методических семинарах по обеспечению введения ФГОС ДО.  2.Участие педагогов Учреждения в обсуждении вопросов, связанных с реализацией ФГОС ДО на ТолВИКИ, вебинарах в сети Интернет.	Заведующий Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>	1. Организация доступа работников Учреждения к электронным образовательным ресурсам Интернет для ознакомления с материалами введения ФГОС ДО	Заведующий Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель
<b>Сентябрь – декабрь 2015г.</b>		
<b>Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО</b>	1.Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ДО.  2.Корректировка (при необходимости) локальных актов Учреждения с целью приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	Заведующий Зам.зав.по ВМР Зам.зав.по АХР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ
<b>Организационное сопровождение введения ФГОС ДО</b>	1.Корректировка и реализация плана-графика (дорожной карты) введения ФГОС ДО в Учреждении.  2.Формирование (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических работников Учреждения с учетом введения ФГОС ДО в текущем учебном году.  3.Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений, создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  4.Организация получения методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семейных формах (создание специализированных пунктов).	Заведующий Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ

	5.Реализация разработанной модели взаимодействия Учреждения с социальными партнерами.	
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>	1.Организация проведения аттестации педагогических работников в условиях введения ФГОС ДО с учетом федеральных требований.  2.Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников Учреждения по вопросам ФГОС ДО.	Заведующий Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель
<b>Методическое сопровождение введения ФГОС ДО</b>	1.Обеспечение условий для участия педагогов в методических семинарах по обеспечению введения ФГОС ДО.  2.Участие педагогов Учреждения в обсуждении вопросов, связанных с реализацией ФГОС ДО на ТолВИКИ, вебинарах в сети Интернет.	Заведующий Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>	1.Размещение на сайте Учреждения информационно-методических материалов, сопровождающих введение ФГОС ДО.	Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ
<b>Мониторинговые мероприятия</b>	1.Проведение мониторинга удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставляемых Учреждения образовательных услуг.	Зам.зав.по ВМР Ст. воспитатель Рабочая группа МБУ